

Phòng ban: Ban dự án Chiến lược chuỗi cung ứng

Dự án/ Hạng mục: Phát triển trạm Cấp 1

STT	Danh mục	Số ngày	Số lượng	Đơn giá (Vnd)	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
1	Máy móc thiết bị quan trọng (tự động)	45	1	9,022,000,000	9,022,000,000	
2	Chuyên phân loại (cơ khí)	45	1	3,097,000,000	3,097,000,000	
3	Các thiết bị phụ trợ		1	1,037,000,000	1,037,000,000	
4	Dự phòng phát sinh MMTB	15%	1	13,156,000,000	1,973,400,000	
5	Hồ sơ pháp lý ban đầu		5	20,000,000	100,000,000	
6	Chi phí văn phòng, cải tạo cơ sở hạ tầng		1	100,000,000	100,000,000	
7	Chi phí lắp trạm điện 250kVA		1	620,000,000	620,000,000	
8	Chi phí cải tạo hệ thống điện (theo tiêu chuẩn DTR)		1	500,000,000	500,000,000	
9	Chi phí cho công tác huấn luyện & đào tạo	7	1	1,000,000	7,000,000	
Tổng cộng					16,456,400,000	

* Giải trình

DTR, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Soạn thảo	Xem xét	Xem xét	Xem xét	Phê duyệt
				
Trần Minh Hoàng Trưởng dự án	Trần Nhật Hiện GD Chiến lược CCU	Phạm Đình Hoàng Giám đốc Tài chính	Huỳnh Ngọc Thạch Giám đốc Điều hành	Trần Duy Hy Tổng giám đốc