

BẢNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN											Dự án: Nghiên cứu tái chế các loại chai có tỷ lệ vảy PET dính keo cao												
Mã số: DA_2022_01			Trưởng dự án: Trần Minh Hoàng Thư ký: Cao Thùy Linh			Ngày		4		▲ ▼		Tháng		1		▲ ▼		Năm		2022		▲ ▼	
						STT	Hạng mục công việc	Thứ tự ưu tiên	Kế hoạch		Số ngày	Tháng	Jan	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	Feb	Mar	Mar
				Bắt đầu	Kết thúc		Tuần	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28																							
1	Khảo sát đặc tính keo, nhân dính trên vảy PET sau bấm: 3 ngày	1	04/01/2022	06/01/2023	3	1																	
2	Khảo sát hóa phẩm tẩy rửa phù hợp để tách keo, nhân nhưng vẫn bảo lưu đặc tính vảy PET: 3 ngày	1	07/01/2023	11/01/2023	3	2																	
3	Order hóa chất, lập danh sách thứ tự ưu tiên dựa trên đặc tính vảy thử nghiệm: 7 ngày	1	12/01/2023	20/01/2023	7	3																	
4	Tiến hành thử nghiệm, đánh giá hiệu quả tẩy rửa và đặc tính vảy sau rửa: 7 ngày	1	21/01/2023	30/01/2023	7	5																	
5	Báo cáo nghiệm thu và tiến hành thử nghiệm quy mô lớn 20 tấn vảy: 5 ngày	1	31/01/2023	06/02/2023	5	6																	
6	Báo cáo nghiệm thu và bàn giao quy trình, yêu cầu kế hoạch áp dụng mass-production: 1 ngày	1	07/02/2023	16/02/2022	1	8																	
7	Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày	1	17/02/2022	19/02/2022	2	8																	